

## **LXVII Reunión Ordinaria del SGT N° 3**

### **Agenda PTB – MERCOSUR**

Montevideo, 27 de noviembre 2018

1. Evaluación
2. Lista de actividades
3. Planificación de la fase siguiente
4. Monitoreo de contribución de contraparte
5. Monitoreo de impactos
6. Otros asuntos

## Evaluación

- Situación: Proyecto regional, disponibilidad de evaluadores, meses de vacaciones
- Evaluadora Principal: Anette Schmidt, Evaluadora Técnica: Luciana Scarioni
- Envío del “Inception Report” a SGT3: semana del 14 de enero
- Misión de evaluación: 11 a 22 de febrero

Martes	12.02.2019	
Miércoles	13.02.2019	Entrevistas Brasil
Jueves	14.02.2019	
Viernes	15.02.2019	Entrevistas (Skype, Teléfono) Argentina y Paraguay
Sabado	16.02.2019	Procesamiento de información, viaje a Montevideo
Domingo	17.02.2019	
Lunes	18.02.2019	Entrevistas Uruguay
Martes	19.02.2019	
Miércoles	20.02.2019	Entrevistas a dos personas de Argentina y Paraguay
Jueves	21.02.2019	Presentación de resultados preliminares

- Presentación de los resultados en PTB y SGT3
- Tareas pendientes:
  - Coordinar entrevistas (todos)
  - Elegir participantes (Argentina y Paraguay)
  - Coordinar logística para presentación (21 de febrero)

## Lista de Actividades

### Actividades Realizadas desde última reunión SGT3

RTV 2.3, RTV 4.2	Seminario Border Control and Market Surveillance	Montevideo, 11.-13.09.2018
RTV 2.5.	Capacitación Fiscalización (Experta Europea)	Montevideo, Asunción, 14.-19.09.2018
M 2.6.	Asistencia técnica a IBMETRO Bolivia	La Paz, 11.-13.09.2018
C/A 1.8	Curso Taller ISO/IEC 17067	Asunción, 29.-31.10.2018

### Actividades a ser realizados en 2018

M 2.7	Taller de Cierre de la Inter-Comparación	Montevideo, 28.-30.11.2018
M 2.8	Revisión de Pares Humedad, LATU	Montevideo, 3.-6.12.2018

## Lista de Actividades (II)

Actividades en preparación		
RTV 1.5	Medición de Impactos (CLASP)	Uruguay, entre 6.-10.05.2019
L 1.6, L 11.1	Curso LED, visitas técnicas	Uruguay, entre 18.-29.03.2019
RTV 9.1	Pasantía URSEA	Marzo 2019

Actividades a discutir		
L 12.2	Taller de seguimiento sobre artefactos híbridos (no	se baja la prioridad y se evalua más tard
L 12.3	Mapa solar	se da de baja, se va a evaluar para segunda fase o STG3 sin PTB
M 6.1	Asistencia técnica a INTN (Julio Brionizio?)	
C/A 1.9	Formación de auditores técnicos (no hay ficha)	se da de baja la solicitud
RTV 10.1	Taller de plan nacional de etiquetado de EE	
RTV 7.2	Desarrollo de estrategia de difusión de etiquetado de EE	
RTV 11.1	Desarrollo de aplicación para smartphones/web	se evalua en la próxima reunión

## Informe Financiero (I)

### Estado gastos 2018-08

➤ Capacitación:	422.000 €
➤ Materiales:	5.000 €
➤ Viajes de Coordinación	42.000 €
➤ Terceros/contratos AT:	160.000 €
➤ Total:	629.000 €
➤ 09/2015 – 08/2019 = 48 meses	
➤ 09/2015 – 11/2018 = 35 meses	
➤ Gastos hasta la fecha:	18.000 € / mes
➤ Fondo disponible:	331.000 €
➤ Disponible hasta 08/2019:	25.400 € / mes

## Informe Financiero (II)

### Estado gastos 2018-11

➤ Capacitación:	442.000 €
➤ Materiales:	6.000 €
➤ Viajes de Coordinación	45.000 €
➤ Terceros/contratos AT:	192.000 €
➤ Total:	685.000 €
➤ 09/2015 – 08/2019 = 48 meses	
➤ 09/2015 – 11/2018 = 38 meses	
➤ Gastos hasta la fecha:	18.000 € / mes
➤ Fondo disponible:	275.000 €
➤ Disponible hasta 08/2019:	27.500 € / mes

## Planificación de la fase siguiente

- Previsto: Fortalecimiento de la infraestructura de la calidad para el fomento de eficiencia energética en los países miembros del MERCOSUR
- Primera nota al BMZ en Marzo (primeras ideas, resultados de evaluación)
- Misión de planificación prevista para 6 a 18 de Mayo, incluyendo taller de planificación (17/18 de Mayo)
  
- Input por SGT3 hasta 14 de diciembre?:
  - Estrategia a nivel MERCOSUR? (MERCOSUR/CMC/REC. N° 01/09 (DIRECTRICES GENERALES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ÁMBITO DEL MERCOSUR))
  - Políticas / planes nacionales de Eficiencia Energética
  - Consultar a nivel nacional (con los componentes) por donde ir
    - que pueden ser outputs (resultados) del proyecto?
    - seguir con electrodomésticos?
    - ampliar el proyecto a otros productos/sectores
    - competencias a fortalecer?

## Monitoreo de contribución de contraparte (I)

- Actualización por parte de SGT3?
- Que es lo que queremos contar? Días? Valor Monetario? Por País? En total?
- Propuesta: Nuevo archivo Excel



## Monitoreo de contribución de contraparte (II): Propuesta

Actividad	SGT3				Punto Focal Componente	Anfitrión / Docente Actividad	Asistentes				Coordinación Logística (pagos, reservación hotel etc.)	Otras Contribuciones	Valor otras contribuciones (€)	
	País	Cantidad	Días	Total			País	Cantidad	Días	Total				
SGT3 11/18, Montevideo	Argentina	1	0,5	0,5	-	PPT Uruguay	Argentina				0			
	Brasil	2	0,5	1			Brasil				0			
	Paraguay	2	0,5	1			Paraguay				0			
	Uruguay	3	0,5	1,5			Uruguay				0			
Asistencia Técnica IBMETRO, 09/18, La Paz	Argentina			0	INMETRO	IBMETRO / Julio Brionizio	Argentina				0			
	Brasil			0			Brasil	1	3	3				
	Paraguay			0			Paraguay				0			
	Uruguay			0			Uruguay				0			
Taller ISO 17067, 10/18, Asunción	Argentina			0	OAA	OAA / Miriam Romo (Ecuador)	Argentina				0	Sala	1500	
	Brasil			0			Brasil	2	3	6	Refrigerio	500		
	Paraguay			0			Paraguay	12	3	36				
	Uruguay			0			Uruguay				0			
SGT3 11/18, Montevideo	Argentina	2	0,5	1	-	PPT Uruguay	Argentina				0			
	Brasil	2	0,5	1			Brasil				0			
	Paraguay	2	0,5	1			Paraguay				0			
	Uruguay	2	0,5	1			Uruguay				0			
Workshop Intercomparison Relative Humidity, 11/18, Montevideo	Argentina			0	LATU	LATU	Argentina			1	3	3	Sala	1000
	Brasil			0			Brasil	1	3	3				
	Paraguay			0			Paraguay	1	3	3				
	Uruguay			0			Uruguay	4	3	12				

**Contribuciones en total:**

Días SGT3 8  
 Valor monetario: 100  
 en total **800**

Días Asistentes 66  
 Valor monetario: 100  
 en total **6600**

en total **3000**

**Contribuciones de contraparte 10400 €**

## Monitoreo de impactos y otros asuntos:

- Monitoreo de impactos: actualizaciones por SGT3? (reglamentos técnicos, auditorías de laboratorios y organismos de certificación)
- Proceso de revisión. Preparamos una versión actualizada y pedimos sus comentarios
  
- Despedida de Reinhard
- Relaciones Públicas: Extranet PTB y Newsletter